

Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Ул. Пролетерских бригада бб
Број: III-404/2-92/2018
Дана: 28.02.2020. године
Интернет страница наручиоца:
www.kursumlija.org
К у р ш у м л и ј а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Председник општине Куршумлија доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 92/18
"Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у
Куршумлији“**

заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-92/18 од 03.01.2019. године

Назив наручиоца: Општина Куршумлија
Адреса наручиоца: улица Пролетерских бригада бб
Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови
Опис предмета јавне набавке: Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији.
Ознака из општег речника набавке: 45214100 – Радови на изградњи зграда за дечије вртиће.
Место извршења радова: Дечије обданиште „Чаролија“ у Куршумлији.
Првобитна вредност уговора: 25.523.478,90 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора: 25.523.478,90 динара без ПДВ-а
Разлог измене: Продужење рока извођења радова
Објективни разлози за измену уговора: Наручилац Општина Куршумлија, у поступку јавне набавке број 92/2018 чији је предмет – Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији са „МЕТАЛПЛАСТ ПАВЛОВИЋ“ ДОО из Ђуревца, 18420 Блаце, као Извођачем радова, закључила Уговор о Извођењу радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији, зведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-92/18 од 03.01.2019. године.

- Захтевом и обавештењем Извођача, зав.бр. ЈП за уређивање грађ.земљишта "Куршумлија" 028 од 09.01.2020.год., обратио се извођач радова "Металпласт-Павловић" д.о.о. из Блаца којим обавештава Наручиоца посла да је због, лоших временских услова за извођење кровопокривачких и лимарских радова као и измене пројектне документације и појаве вишкова које је потребно извести, неопходно да се одобри извођење истих и продужи рок за завршетак радова.
- Да ја вршилац надзора ЈП за уређивање грађ.земљишта "Куршумлија" на основу поднетог захтева за продужење рока и одобравање вишкова радова, доставио Извештај о реализацији уговора број 352 од 26.02.2020. године зведеног код ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ из Куршумлије и под бројем III-

404/2-92/18 од 26.02.2020. године заведен код Наручиоца у којем констатује следеће:

- Надзорни орган за грађевинско-занатске радове констатује да постоји потреба за извођењем вишкова радова који не прелазе 10% од вредности радова по основном уговору.
- Надзорни орган за радове на електричним и противпожарним инсталацијама истиче да је најхитније потребно урадити измену пројектне документације, која условљава коначни рок за завршетак радова.
- Извођач радова је доставио динамику извођења радова која предвиђа крајњи рок за завршетак радова 15.04.2020.год. уз услов да се одмах достави пројектна документација која недостаје.
- Надзорни орган за грађевинско-занатске радове сматра да је оправдано продужити рок за завршетак радова, како је извођач радова предложио достављеним динамичким планом.
- да је захтев оправдан и да инвеститор може да продужи рок извођења радова до 15.04.2020. године.

Чланом 5. основног Уговора о извођењу радова – „Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“, заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-92/18 од 03.01.2019. године, предвиђено је да утврђени период извођења радова је фиксан и не може се мењати без сагласности Инвеститора.

Остале информације: ПРОДУЖАВА СЕ уговорени период извођења радова до 15.04.2020. године, који је утврђен у члану 5. основног Уговора о извођењу радова – „Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији, заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-92/18 од 03.01.2019. године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радолуб Видић, дипл.еџц.

