

Република Србија  
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА  
Ул. Пролетерских бригада бб  
Број: III-404/2-41/2020  
Дана: 29.06.2020. године  
Интернет страница наручиоца:  
www.kursumlija.org  
К у р ш у м л и ј а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Председник општине Куршумлија доноси:

### **ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 41/2020**

#### **"Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на улицама и путевима на територији општине Куршумлија"**

**заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-41 од 08.05.2020. године**

**Назив наручиоца:** Општина Куршумлија

**Адреса наручиоца:** улица Пролетерских бригада бб

**Интернет страница наручиоца:** [www.kursumlija.org](http://www.kursumlija.org)

**Врста наручиоца:** Градска и општинска управа

**Врста предмета:** Радови

**Опис предмета јавне набавке:** Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на улицама и путевима на територији општине Куршумлија.

**Ознака из општег речника набавке:** 45233140 – Радови на путевима.

**Место извршења радова:** Општински путеви и улице на територији општине Куршумлија

**Првобитна вредност уговора:** 3.561.545,00 динара без ПДВ-а.

**Измењена вредност уговора:** 3.917.553,00 динара без ПДВ-а.

**Разлог измене:** Измена уговорене цене због утврђених вишкова радова.

**Објективни разлози за измену уговора:** У поступку извршења закљученог Уговора о извођењу радова на уградњи гребаног асфалта на улицама и путевима на територији општине Куршумлија (заводни број Наручиоца: III-404/2-41 од 08.05.2020. године) и извођача радова СЗР „БЕТОН СТИЛ РАЦА, Радован Мијатовић ПР, Александровац“ из Александровца, улица Крушевица бб, Наручилац је на основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), донео Одлуку о измени Уговора, у делу који се односи на повећање обима предмета набавке због утврђених вишкова радова, који је утврђен у члану 2. основног Уговора, а на основу извештаја Надзорног органа Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ (заводни број бројем 1164 од 19.06.2020. године) и Наручиоца: Општине Куршумлија, (заводни број III-404/2-41 од 19.06.2020. године), тако да се вредност закљученог уговора повећава за износ од 356.008,00 динара без ПДВ-а.

Извођач радова поднео захтев број 62-6 од 18.06.2020. године у којем је исказан преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Надзорни орган: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ проверило је основаност захтева о реализацији уговора број 1164/1 од 19.06.2020. године, и доставили су мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање.

Сагласно члану 13. Уговора Наручилац је дозволио повећање обима предмета набавке, односно да се финансијска вредност уговора увећава за износ 356.008,00 динара без ПДВ-а од укупне уговорене вредности радова, из разлога што се током извођења уговорених радова појавила потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама радова.

На основу напред наведеног Наручилац је у складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама и сагласно члану 13. основног уговора одлучио да се приступи закључењу Анекса 1 Уговора заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-41 од 08.05.2020. године.

**Остале информације:** Средства за извршење овог уговора предвиђена су буџетом за 2020.годину.

Имајући у виду све напред изнето, Наручилац је одлучио као у диспозитиву одлуке.

**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**  
Радољуб Видић, дипл.еџц.

