

Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Ул. Пролетерских бригада бб
Број: III-404/2-45/2019
Дана: 17.08.2020. године
Интернет страница наручиоца:
www.kursumlija.org
К у р ш у м л и ј а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а сагласно члану 239. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/19), Председник општине Куршумлија доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 45/2019

“Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа“

заведеног код Наручиоца под бројем III-404/2-45 од 24.06.2019. године

Назив наручиоца: Општина Куршумлија
Адреса наручиоца: улица Пролетерских бригада бб
Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови
Опис предмета јавне набавке: Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа.
Ознака из општег речника набавке: 45233222 – Радови на поплочавању и асфалтирању површина.
Место извршења радова: Територији општине Куршумлија
Првобитна вредност уговора: 3.752.975,00 динара без ПДВ-а.
Измењена вредност уговора: 3.859.672,97 динара без ПДВ-а.
Разлог измене: Измена уговорене цене због утврђених вишкова радова.
Објективни разлози за измену уговора: У поступку извршења закљученог Уговора о извођењу радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа (заводни број Наручиоца: III-404/2-45 од 24.06.2019. године) и извођача радова: „САВИЋ ТРАНС ПР МЛАДЕН САВИЋ“ из Блага улица Краља Петра I бр.119, Наручилац је на основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), донео Одлуку о измени Уговора, у делу који се односи на повећање обима предмета набавке због утврђених вишкова радова, који је утврђен у члану 2. основног Уговора, а на основу Захтева извођача радова, број III-404/2-45/19 од 06.08.2020. године у којем је исказан преглед вишкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама и Извештаја Надзорног органа Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ број 1498 од 05.08.2020. године, тако да се вредност закљученог уговора повећава за износ од 106.697,97 динара без ПДВ-а.
Извођач радова поднео захтев број III-404/2-45/19 од 06.08.2020. године у којем је исказан преглед вишкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Надзорни орган: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ доставио извештај о реализацији Уговора о извођењу радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа, у којем је наведено да је током реализације Уговора Бр.П-404/2-45 од 24.06.2019.год. који за предмет има Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа на територији општине Куршумлија и да је извођач радова констатовао и обавестио Надзорну службу да ће на одређеним локацијама бити потребно извести вишкове радова у складу са Чланом 13. Уговора.


Надзорни орган је сагласан да се изведу радови који неће прећи 10% укупно уговорених радова и доставили су мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање.

Сагласно члану 13. Уговора Наручилац је дозволио повећање обима предмета набавке, односно да се финансијска вредност уговора увећава за износ од 106.697,97 динара без ПДВ-а од укупне уговорене вредности радова, из разлога што се током извођења уговорених радова појавила потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама радова.

На основу напред наведеног Наручилац је у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и сагласно члану 13. основног уговора одлучио да се приступи закључењу Анекса 1 Уговора заведеног код Наручиоца под бројем П-404/2-45 од 24.06.2020. године и извођача радова „САВИЋ ТРАНС ПР МЛАДЕН САВИЋ“ из Блага улица Краља Петра I бр.119.

Остале информације: Средства за извршење овог уговора предвиђена су буџетом за 2020.годину.

Имајући у виду све напред изнето, Наручилац је одлучио као у диспозитиву одлуке.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радољуб Вишић, дипл.еџц.