



Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за привреду и локални економски развој

Број: ROP-KUR-6991-WA-3/2022

Дана: 23.05.2022. године

Куршумлија

На основу члана 148. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и чл. 32. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), поступајући по захтеву који је поднео инвеститор Општина Куршумлија (МБ: 07132727, ПИБ: 100622853), Ул. Пролетерских бригада бб, преко законског заступника Војимира Чарашаћа [REDACTED], Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија издаје:

ПОТВРДУ

О ПРИЈАВИ РАДОВА

на извођењу радова на изградњи комуналне инфраструктуре - водоводне мреже у селу Баћоглава, дуж општинског пута бр. I-8 у општини Куршумлија, на катастарским парцелама бр. 4239 у КО Куршумлија, 1409/1, 326, 1404/1, 530, 338, 187, 229, 237, 235, 238, 239 и 272 све у КО Баћоглава, у укупној дужини од 1.653 m, категорије Г и класификационог броја 222210.

Подаци о објекту:

- Примарни цевовод (Деоница 1), дужине од 872 m, од HDPE цеви пречника DN 90 mm, са прикључком на постојећу водоводну мрежу у ČV-0, са једним шахтом на деоници;
- Секундарни цевовод (Деоница 2), дужине од 516 m, од HDPE цеви пречника DN 63 mm, прикључује се на примарни цевовод у ČV-2, са три шахта на деоници;
- Групни прикључак 1, дужине од 48 m, од HDPE цеви пречника DN 32 mm, прикључује се на примарни цевовод у ČV-1;
- Групни прикључак 2, дужине од 57 m, од HDPE цеви пречника DN 40 mm, прикључује се на примарни цевовод у ČV-3;
- Групни прикључак 3, дужине од 120 m, од HDPE цеви пречника DN 32 mm, прикључује се на примарни цевовод у ČV-6;
- Групни прикључак 4, дужине од 40 m, од HDPE цеви пречника DN 32 mm, прикључује се на примарни цевовод у ČV-7,

према решењу о одобрењу за извођење радова ROP-KUR-6991-CPH-2/2022 од 15.03.2022. године, које је постало правоснажно дана 25.03.2022. године.

Датум почетка извођења радова је **23.05.2022.** године, а датум завршетка радова је **12.08.2022.** године.

Републичка административна такса није наплаћена сагласно чл. 19. став 1. тачка 18. Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин. изн.), нити општинска накнада за услуге сагласно чл. 11. Одлуке о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши општинска управа („Сл. лист општине Куршумлија“, бр. 20/2013, 11/2015 и 35/2016). Накнада за ЦЕОП у износу од 500,00 динара наплаћена је у складу са чл. 27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020, 91/2020, 11/2021 и 66/2021).

Потврду доставити:

- инвеститору,
- грађевинској инспекцији.

**ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Снежана Радовић, дипл.економиста**